TOWN OF LEXINGTON 2022 PHASE 3

WORK LOCATION (STREETS)	WORK DESCRIPTION	WEEK OF 9/5					WEEK OF 9/12					WEEK OF 9/19					WEEK OF 9/26					WEEK OF 10/3					WEEK OF 10/10					WEEK OF 10/17				
		MON	TUE	WED	THU	FRI	MON	TUE	WED	THU	FRI	MON	TUE	WED	THU	FRI	MON	TUE	WED	THU	FRI	MON	TUE	WED	THU	FRI	MON	TUE	WED	THU	FRI	MON	TUE	WED	THU	FRI
		9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21
PHASE 3: Springdale Road, Conestega Road, Sullivan Street, Cushing Road, Scott Road, Battlegreen Road, Minuteman Lane, Barrymeade Drive, Stimson Road, Powers Court, Mass Ave	Drainage 7/25 - 8/8																																			
	Mill																																			
	Reclaim and Fine Grade																																			
	Crackfill Milled Streets																																			
	Pave Leveler to Milled Streets																																			
	Pave Binder to Reclaimed Streets																																			
	Prep and Binder Driveway Aprons																																			
	Raise Castings																																			
	Install Berm/Curbing/Ramps																																			
	Pave Top Course																																			
	Pave Driveway Aprons																																			
	Loam & Seed																																			